

	Verwaltungsmitteilung	
	Vorlagen-Nr.: VM/0206/2021-2026	Vorlagenbearbeitung: Agnes Andrzejewski
Aktenzeichen: III/1.812-00	Federführung: Fachdienst III/1	Datum: 23.05.2024

Glasfaserausbau in Oberjosbach: Abschluss der Tiefbauarbeiten

Beratungsfolge Gemeindevorstand Ortsbeirat Oberjosbach Gemeindevertretung	Behandlung nicht öffentlich öffentlich öffentlich
---	---

Bezug:

VM/0163/2021-2026

Mitteilung:

Die Tiefbauarbeiten durch die Deutsche Glasfaser und die von ihr beauftragte Baufirma Verne Technology beim Glasfaserausbau wurden vollständig abgeschlossen. In der kommenden Zeit werden noch vereinzelt Hausanschlüsse fertiggestellt, insbesondere wenn ein neuer Vertrag zum Glasfaseranschluss geschlossen wird.

Derzeit finden Begehungen zur Abnahme der Oberflächen mit dem Bauleiter der Deutschen Glasfaser, dem Bauleiter der Fa. Verne, dem von der Gemeinde mit der Bauüberwachung beauftragten Ingenieurbüro Lang und der Gemeindeverwaltung statt. Alle festgestellten Mängel werden protokolliert und müssen kurzfristig nachgebessert werden. Die ersten Glasfaseranschlüsse sind bereits aktiviert. Bis Ende Juni soll sowohl die Anschlussaktivierung wie auch die Oberflächenabnahme abgeschlossen sein.

Andrzejewski
Projektmanagement

Anlagen:

keine