

	Verwaltungsmitteilung	
	Vorlagen-Nr.: VM/0219/2021-2026	Vorlagenbearbeitung: Heiko Ströher
Aktenzeichen: FD III/3 651-50-11	Federführung: Fachdienst III/3	Datum: 09.07.2024

Grundhafter Ausbau Lenzhahner Weg - Fördermittel / Projektzwischenstand

Beratungsfolge	Behandlung
Gemeindevorstand Ortsbeirat Niedernhausen Gemeindevertretung	nicht öffentlich öffentlich öffentlich

Bezug:

GV/0129/2021-2026 Ausbau Bushaltestellen im Gemeindegebiet
 GV/0313/2021-2026 Vorplanung Ausbau Lenzhahner Weg
 GV/0615/2021-2026 Nahwärmenetz Lenzhahner Weg

Mitteilung:

Um die Förderprogramme zum Ausbau des Lenzhahner Wegs möglichst effektiv auszuschöpfen wurden nach Rücksprache mit dem Fördermittelgeber Hessen Mobil mit Datum 30.05.2023 jeweils Anträge zur Gewährung von Landeszuwendungen gestellt. Diese sind unterteilt in

- die Teilmaßnahme Ausbau der Fahrbahn und Gehwege sowie
- die Teilmaßnahme barrierefreier Ausbau von Haltestellen im Lenzhahner Weg.

Mit Schreiben vom 08. Mai 2024 hatte Hessen Mobil inzwischen mitgeteilt, dass beabsichtigt ist, im Jahr 2024 ausschließlich den barrierefreien Ausbau der Haltestellen im Lenzhahner Weg, zu fördern. Die Verwaltung antwortete, dass der Fahrbahn- und Gehwegausbau im Lenzhahner Weg untrennbar mit dem barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen verbunden und die alleinige Förderung der Bushaltestellen nicht zielführend sei.

Die Gemeinde Niedernhausen beabsichtigt die beiden o.g. Maßnahmen parallel umzusetzen, wenn beide Maßnahmen in das jeweilige Förderprogramm aufgenommen sind.

Da im Jahr 2024 nach derzeitigem Bearbeitungs- und Kenntnisstand nur für den barrierefreien Ausbau der Haltestellen im Lenzhahner Weg eine Förderung geplant ist, wurde ein Tausch – bzw. Übertrag der vorgesehenen Mittel in das Projekt zur Realisation

des ersten Haltestellenausbauprogramms im Gemeindegebiet vorgeschlagen. Hessen Mobil unterstützt den Vorschlag. Hintergrund ist, dass parallel zu den Maßnahmen im Lenzhahner Weg auch der generelle Ausbau der Bushaltestellen im gesamten Gemeindegebiet, aufgeteilt in drei Ausbaupakete vorgesehen ist.

Für das erste der drei Ausbaupakete haben wir ebenfalls mit Datum 30.05.2023 einen Antrag zur Gewährung von Landeszuwendungen gestellt.

Aufgrund der beschriebenen Zusammenhänge wurde parallel ein Übertrag der Maßnahmen zum grundhaften Ausbau im Lenzhahner Weg in das Förderprogramm 2025 beantragt.

Hessen Mobil kann derzeit keine Zusage zur Förderung der Maßnahmen 2025 machen. **Eine Aussage zu einem Baubeginn der Maßnahme Lenzhahner Weg kann daher derzeit nicht getroffen werden.**

Der Gemeindevertretung wird die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung einschließlich der beschlossenen Vorabmaßnahmen für ein Nahwärmenetz rechtzeitig vorgelegt. Um weiteren Zeitverzug zu vermeiden, wurde zwischenzeitlich die Ausführungsplanung zum Ausbau des Lenzhahner Wegs erstellt und die Leistungsverzeichnisse vorbereitet. Bis zu einer möglichen Fördermittelzusage, die auch über das Jahr 2025 hinausgehen kann, sollen weitere Arbeiten jedoch zurückgestellt werden.

Grein
Leiter Fachbereich III

Ströher
Leiter Fachdienst III/3

Anlagen:
keine