

Baumaßnahmen des Westerwaldkreises über 250.000 €, Stand April 2026						
Liegenschaft	Titel der Maßnahme	Projektleitendes Architekturbüro / Ingenieurbüro	Gesamtbaukosten	Baubeginn	geplante Fertigstellung	Kommentar
Anne-Frank-Realschule plus, Montabaur	Neubau des gesamten Schulgebäudes	Puppendahl Architektur GmbH, 48145 Münster	ca. 29 Mio. €	Juli 2024	voraussichtlich Sommer/Herbst 2027	Derzeit Arbeiten an Holzbau, Dach und verschiedenen Gewerken im Bereich der Gebäudetechnik. Probleme durch Wassereintritt und anschließende Schimmelbildung. Derzeit Behebung der Schäden durch Fa. Pletschacher und Architekten. Bauseits enge Begleitung unter Zuhilfenahme von Gutachtern fuer Dachkonstruktion und Holzbau, um Behebung zu dokumentieren und rechtlich belegen zu können
Kreishaus, Montabaur	Errichtung einer PV-Überdachung über dem Parkplatz des Gebäudes, einschl. techn. Infrastruktur	Alhäuser + König Ingenieurbüro GmbH, 57627 Hachenburg	ca. 2,2 Mio. €	Sommer 2025	Sommer 2026	siehe weiterer TOP
Kreishaus, Montabaur	Anbau an das bestehende Verwaltungsgebäude	PLANFAKTUR ARCHITEKTEN BDA PartGmbH, 56410 Montabaur	ca. 7,1 Mio. €	September 2023	fertiggestellt	Maßnahme als solche ist abgeschlossen, es laufen noch Restarbeiten im Außenbereich sowie in der Gebäudetechnik
Kreishaus, Montabaur	Erneuerung der Verkabelung des Verwaltungsgebäudes	Ing.-Büro Funk GmbH & Co. KG, 56305 Puderbach	min. 6 Mio. €	Sommer 2026	2028	
BBS Montabaur	Energetische Sanierung Eingangsbereiche und Kiosk	Hessel.Architekten, 56626 Andernach	ca. 1,5 Mio. €	Oktober 2024	Sommer 2026	enge Einbindung der Schule, besondere Herausforderung: Umbauen im Betrieb, da der gesamte Eingangsbereich der Schule betroffen ist
BBS Montabaur	Verschiedene Sicherheitstechnische Massnahmen	Eigenregie	ca. 1,5 Mio. €	2023	Fortlaufend	Schachtschließung, Arbeiten an BMA, Brandschutztüren
Berggarten-Schule	Fassadensanierung	N.N.	ca. 350.000 €	Frühjahr 2025	Sommer 2027	Nach verschiedenen Beratungen im Kreisausschuss derzeit Vorbereitung der Ausschreibung des Architekten, um die Maßnahme anschließend ausführen zu können. Seitens der Kreisgremien Ausführung in Aluminium gewünscht.
Michael-Ende-Schule BBS Westerburg	Fenstersanierung Anbau Werkstattgebäude, Umbauten im Bestand, Neubau Parkplatz	ingo schneider architekten & ingenieure, 57627 Hachenburg Architekten RITZ & LOSACKER GmbH, 56412 Heiligenroth	ca. 300.000 € ca. 3 Mio. €	Herbst 2024 Sommer 2025	Sommer 2026 voraussichtlich 2028	Zuletzt konnte die Planungen der Fachklassen- und Werkstattsanierung abgeschlossen werden. Nun Abstimmung mit ADD über die Gesamtkosten und Förderfähigkeit der Massnahme
BBS Westerburg	Errichtung einer Photovoltaikanlage	Ing.-Büro Funk GmbH & Co. KG, 56305 Puderbach	ca. 400.000 €	Sommer 2025	Sommer 2027	Derzeit laufen Vorbereitungen für die Errichtung auf dem Dach des Hauptgebäudes, nachdem eine Errichtung auf dem Dach der Holzwerkstatt ausschied. Hier müssen einige Ertüchtigungen durchgeführt werden, bevor mit der eigentlichen Anlage begonnen werden kann. Probleme im Bereich der Ausführung, u.a. durch Infrakrise
Konrad-Adenauer-Gymnasium	Sanierung Fassade, 3. Bauabschnitt	Architekturbüro Schaefer, 56457 Westerburg	ca. 300.000 €	2020	Sommer 2026	Siehe Vorgang Kreisausschuss, derzeit Stillhaltefrist nach Submittierung der Ausschreibung der Arbeiten
Keramisches Zentrum	Generalsanierung	Architekturbüro Petry, GmbH, 56567 Neuwied	min. 5.000.000 €	2023	2030	Umbau im Bestand, Insbesondere vor dem Hintergrund des Brandschutzes. Erstellung Brandschutzkonzept, anschließend Umsetzung der Forderungen aus diesem
Gymnasium im Kannenbaeckerland	Sanierung Fachklassen	Eigenregie	ca 300.000 €	Fruehjahr 2026	Sommer 2026	Sukzessive Erneuerung verschiedener Fachräume, Physik, Biologie und Chemie
Mons-Tabor-Gymnasium Friedrich-Schweitzer-Schule Westerburg	Dachsanieung Bauteile B und D Generalsanierung	Architekten RITZ & LOSACKER GmbH, 56412 Heiligenroth h4archvisions, Dipl.-Ing.(FH) Ulf Hübinger, 56237 Nauort	ca. 1.000.000 € über 6.000.000 €	Sommer 2026 2023	2027 2028	Sanierung nach Brandschaden, dabei Verbesserung der Substanz, bspw. im Bereich Barrierefreiheit