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Beschlussvorlage
 

 

Vorlagenummer: 60/3948/2026

 

AZ/Sachbearbeiter: 60 / Herr Korz / Herr Gebert / Herr Mazor

 

___________________________________________________________________________

 

Mannlich-Realschule Plus ZW, Sanierung der Turnhalle,

Auftragserweiterung Zimmerer- und Fassadenarbeiten
 

___________________________________________________________________________
 

 

Beratungsfolge Zuständigkeit Status Sitzungstermin

Stadtrat Entscheidung öffentlich 02.09.2026

 

 

Sachverhalt:

Die Sanierung der Turnhalle der Mannlich-Realschule plus in Zweibrücken wurde in die Liste

des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 (KI 3.0, Kapitel 2) aufgenommen. Die 

Maßnahme wird somit mit einer Quote von 90 % der anrechenbaren Kosten bezuschusst.

 

Die für die Realisierung des Vorhabens erforderlichen Zimmerer- und Fassadenarbeiten

wurden öffentlich ausgeschrieben. Die Submission erfolgte am 12.09.2024. Im Zuge des 

weiteren Vergabeverfahrens wurden die Angebote durch das für die Leistungsphasen 4–9 

beauftragte Büro Streuber aus Zweibrücken geprüft und ausgewertet.

 

Der Auftrag für die Ausführung der Zimmerer- und Fassadenarbeiten wurde durch den 

Stadtrat am 02.10.2024 beschlossen. Die Auftragssumme belief sich aufgrund des 

wirtschaftlichsten Angebotes der Fa. Louis Arend GmbH, Fenner Straße 14, in 66115 

Saarbrücken auf 339.512,95 € (brutto).

 

Im laufenden Bau- und Planungsprozess wurden zusätzliche Leistungen bzw. Änderungen 

von Leistungen erforderlich, welche zu einer Auftragserweiterung in Höhe von insgesamt 

22.863,34 € (brutto) führen. Grund für diese Erhöhung waren nicht zu erwartende 

Anpassungen an der bestehenden Konstruktion, die während der Ausschreibungsphase noch 

nicht bekannt waren und erst nach dem Rückbau der Fassade ersichtlich wurden. Die Statik 

musste angepasst werden. Die Nachtragspositionen resultieren aus Vorgaben der statischen 

Berechnung des Tragwerksplaners.
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Die Verwaltung macht folgenden

 

Beschlussvorschlag:

 

Der Auftrag an die Fa. Louis Arend GmbH, Fenner Straße 14 in 66115 Saarbrücken, wird 

von 339.512,95 € (brutto) um 22.863,34 € (brutto) auf 362.376,29 € (brutto) erhöht.

 

 

 

In Vertretung

 

 

 

 

 

 

Christina Rauch

Beigeordnete

 

 

Anlagenverzeichnis:

 

Finanzierungsvermerk
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