Mitteilung 6567/2021 Fachbereich 1
Herr Hoffmann

Generalsanierung Genovevaburg; Sachstandsmitteilung

Folgenden Gremien zur Kenntnis:

Bauausschuss
Ausschuss fur Kultur und Tourismus

Information:

Im Rahmen der laufenden Berichterstattung wurden der Ausschuss fur Kultur und Tourismus
am 14.09.2021 und der Bauausschuss am 08.09.2021 letztmalig im 3. Sitzungslauf des
Jahres 2021 mit Mitteilungsvorlage 6504/2021 informiert. Gemal} getroffener Festlegung der
Verwaltungsspitze hat eine regelmaRige Berichterstattung zur Generalsanierung
Genovevaburg im Ausschuss flr Kultur und Tourismus sowie im Bauausschuss zu erfolgen,
dem die Verwaltung hiermit nachkommt.

Wie bereits mit Sitzungsvorlage 6504/2021 mitgeteilt, wurden die Auftrage zur Durchflihrung
der Architektenleistungen an die Fa. BERDI, Bernkastel-Kues sowie der
Fachingenieurleistungen an die Fa. IFH, Mayen, aufgrund der Beschlussfassungen im
Rahmen der Sitzung des Bauausschusses vom 14.07.2021 sowie der vorherigen
Abstimmung mit den Zuschussgebern von Bund und Land am 03.08.2021 erteilt. Ein Kick-
Off-Termin zur Mallnahme mit den Beteiligten hat unter Federfiihrung der Verwaltung am
19.08.2021 stattgefunden. Hierbei wurde u.a. vereinbart regelmafige Jour-Fixe-Termine (1x
pro Monat), erstmalig am 14.09.2021, durchzufiihren. Im Bedarfsfall hat die Verwaltung
weitere Unterstitzung zugesagt. Die Betreuung im Rahmen der Architektenleistungen wird
durch die Architekten der Verwaltung dbernommen.

Des Weiteren haben zwischen dem Architektenbliro BERDI, dem Statiker, dem Bundesamt
fur Kultur und Medien sowie der Prifstelle ZBau bereits Gesprache zur Malnahme
stattgefunden. Auch ist eine zeitnahe Kontaktaufnahme mit dem zurtckliegend beauftragten
Architektenblro Schulte; Neuwied (Leistungsphase 1 — 4) zwecks Durchflihrung einer
Ubergabe avisiert.

Als priorisierte MalRnahme gilt es nunmehr u.a. ausfiuhrungsreife Planungen und hierauf
basierende Kostenberechnungen zu erstellen um die Fordervoraussetzungen zur Erlangung
eines férmlichen Bewilligungsbescheides im Rahmen der I-Stock-Férderung durch das Land
Rhid.-Pfalz zu erfillen.

Auch Staatsminister Roger Lewentz hat sich im Rahmen eines Besuchs in der Eifelstadt
Mayen am 30.10.2021 personlich Uber den Sachstand zur Manahme Generalsanierung der
Genovevaburg informiert und die Notwendigkeit des Handelns aufgrund des vorliegenden
Schadensbildes ausdrticklich bestatigt. Erganzend zur Besichtigung wurde u.a. auch das
weitere Vorgehen zur Ma3nahme im Rahmen der I-Stock-Férderung des Landes Rhld.-Pfalz
besprochen. Von Landesseite wurde dabei darum gebeten, auf Basis des bisherigen I-Stock-
Antrages fur den Haushalt 2021, eine Aktualisierung flr den Haushalt 2022 zu Ubermitteln.
Dies ist unmittelbar und fristgerecht durch die Verwaltung vollzogen worden.

Wir werden weiter berichten.

Finanzielle Auswirkungen:
Veranschlagung der MaRnahme bei Hhst. 5232100-09610000 S 44
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Anlagen:
keine
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