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Aktueller Sachstandsbericht:

Am 16.02.2022 beschloss der Stadtrat die Antragsstellung zum Förderprogramm „Zukunftsfähige

Innenstädte und Zentren“ unter der Vorlage 6657/2022.

Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung hat den Förderantrag positiv beschieden, so

dass die Umsetzung der Maßnahmen nun durchgeführt werden kann.

Die Kosten der innerhalb der Interessenbekundung und der Antragsstellung geplanten Maßnahmen

belaufen sich auf 939.506,24 €. Hinzu kommen die Mittel beteiligter Dritter (Kreissparkasse Mayen,

Volksbank RheinAhrEifel und MY-Gemeinschaft e.V.) i.H.v. 80.000,- €. Das Fördervolumen wurde

seitens des Fördergebers auf 699.750,-€ festgelegt. Der derzeitige Eigenanteil liegt in der Summe bis

2025 bei gerundet 240.000,- €.

Die Interessenbekundung für das Förderprogramm erfolgte bereits im Sommer 2021. Die damals

angefragten Preise, können oftmals durch die Unternehmen nicht mehr gehalten werden. In diesem

Fall sieht der Fördergeber einen Änderungsantrag vor, in dem Maßnahmen gekürzt oder

möglicherweise auch gestrichen werden. Änderungsanträge werden dabei im Normalfall innerhalb

von drei Wochen genehmigt. Derzeit haben wir Maßnahmen, auch wegen der

Finanzierungsnotwendigkeiten im Gesamtbudget und er Haushaltsgenehmigung 2023,

zurückgestellt. Wir werden die Gremien auf dem Laufenden halten.

Nachfolgend die Sachstände zu den einzelnen Maßnahmen:

Mitteilung 7012/2022 Fachbereich 1
Herr Hoffmann

Antragstellung Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und
Zentren"

Folgenden Gremien zur Kenntnis:

Haupt- und Finanzausschuss

Masterplan – unser roter Faden Die Ausschreibung einer Fachagentur sowie die

1. Verhandlungsrunde erfolgten bereits.

Untersuchungen zur Optimierung der E-Mobilität Der Auftrag wurde vergeben.

Erstellung einer Gestaltungssatzung Es soll eine Fachagentur zur Unterstützung für

die Erstellung einer Satzung und eines

Handbuchs beauftragt werden. Eine Vorlage zur

inhaltlichen Gestaltung wird den Gremien zur

Verfügung gestellt.

Erstellung eines Beleuchtungskonzeptes Der Auftrag wurde vergeben.

Beraterhonorare Die Ausschreibung einer Fachagentur sowie die

1. Verhandlungsrunde erfolgten bereits.

Errichtung eines Kultur- und Vereinsheims Eine Nutzungsänderung für das Objekt

Brückenstraße 1 sowie der Mietvertrag liegen

vor. Nach dem Inkrafttreten des Mietvertrages
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werden bauliche Änderungen und die

Einrichtung vorgenommen.

Pop-Up-Stores/Unterstützung von StartUps Eine Grafische Unterstützung für die

Öffentlichkeitsarbeit wurde beauftragt. Ein

Entwurf für einen Handlungsleitfaden wurde

erstellt. Die Suche nach möglichen Leerständen

erfolgt derzeit.

Umsetzung des Beleuchtungskonzeptes Diese Maßnahme ist vorerst durch den

Fördergeber gesperrt und kann möglicherweise

nach der Erstellung des Beleuchtungskonzeptes

erfolgen.

Einrichtung eines Verfügungsfonds In Zusammenarbeit mit der Kreissparkasse

Mayen, der Volksbank RheinAhrEifel und der MY-

Gemeinschaft wurde ein Konto eingerichtet.

Weitere Information unter Vorlage 7064/2022.

Live-Musik in der Innenstadt Das bereits in 2022 vom technischen Ausschuss

beschlossene Leistungsverzeichnis wurde

abgeändert. Die erneute Beschlussfassung

erfolgte am 21.02.2023.

Plakatierungskampagne Diese Maßnahme wurde vorerst zurück gestellt.

Stadtfest Bienenmarkt Das Fest findet am 20./21. Mai statt. Die

Vorbereitungen wurden getroffen. Die

Öffentlichkeit wurde informiert.

Spielgeräte Stadt der Bienen Diese Maßnahme wurde vorerst zurück gestellt.

Spielbrett Diese Maßnahme wurde vorerst zurück gestellt.

Altes Rathaus Die Sanierung erfolgt derzeit.

Digitaler City Guide Die Vorbereitungen sind abgeschlossen.

Aufgrund gestiegener Preise kann diese

Maßnahme erst nach einem erfolgreichen

Änderungsantrag umgesetzt werden.

Beschaffung einheitlicher Stadtmöbel Es wurden Standorte festgelegt und Angebote

eingeholt.


