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Sachstand Spiel- und Sportplatz Brückberg 

 
Sachverhalt: 
 
Das Büro Dr. Ing. Fischer Consult hat nunmehr die Ausführungsplanung vorgelegt und – bis auf 
einen Aspekt (dazu sogleich) – final mit der Verwaltung abgestimmt. Lagepläne für die Oberfläche 
und die Drainage sowie der Bauzeitenplan sind als Anlagen beigefügt. Die letzten Abstimmungen 
mit den Stadtbetrieben zum Thema Geothermie laufen. Es ist mit einem Beginn der 
Baumaßnahme im Oktober 2024 zu rechnen. 
 
Bevor die Bauleistungen ausgeschrieben werden können, muss der Baumbestand rund um die 
Laufbahn ein letztes Mal bewertet werden. Voraussichtlich müssen Rückschnitte und ggf. 
vereinzelte Fällungen vorgenommen werden. Die Gestaltung des neuen Platzes sieht 
weitergehende Begrünung vor, die etwaige Fällungen großzügig kompensieren wird.  
 
Zum zeitlichen Gesamtkontext: Die zeitliche Lage der Bauarbeiten wurde planerisch so platziert,  

a) dass während der Sommerferien noch die Ferienfreizeitmaßnahme „Mini-Siegburg“ auf 
dem Gelände stattfinden kann,  

b) dass Rückschnitte und ggf. Fällungen vor Beginn der eigentlichen Baumaßnahme (Anfang 
Oktober) erfolgen können, 

c) dass die Einschränkung der Bespielbarkeit des Platzes für die beiden Schulen sowie für 
weitere Nutzer des Geländes möglichst außerhalb der „schönen Jahreszeiten“ liegt, sowie  

d) dass Bedarfe speziell für Jugendliche, für die ganz bewusst bestimmte Flächen bisher 
„unbeplant“ geblieben sind, bis zur Fertigstellung des Platzes zusammen mit den 
Jugendlichen ermittelt (Details zur diesbezüglichen Sozialraumanalyse im Kinder- und 
Jugendförderplan 2024, Kapitel 7.4.1) und im Anschluss umgesetzt werden können.  

 
Über den Herbst und Winter können die erforderlichen Bodenarbeiten erledigt werden. Die 
endgültige Fertigstellung des Platzes, konkret: der Kunststoffoberfläche ist witterungsabhängig 
(mind. 10 Grad Celsius über einen längeren Zeitraum und ohne Niederschläge) und kann daher 
erst im Frühjahr 2025 erfolgen. 
 
Das nicht mehr verkehrssichere Kleinspielfeld, dass schon seit einiger Zeit gesperrt ist, wird trotz 
allem immer wieder bespielt. Um diese Gefahrenstelle zu beseitigen, wird das Kleinspielfeld in den 
nächsten Wochen zurückgebaut.  
 
 
Zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 18.6.2024 
 
Siegburg, 14.6.2024 
 


	Gremium
	Ostatus
	Datum
	Beratungsfolge
	Sachverhalt

