Projekt: BildungsCampus Neuenhof, Siegburg

Thema: Terminplan

Leistungsphasen

LP 1/2 -
Grundlagenermittlung/Vorplanung

2025 2026 2027 2028

Q2|C3]1Q41Q11Q2|1Q3[Q41Q1]1Q2|1Q3|1Q4|Q1]Q2|Q3|Q41Q1|1Q2|Q3]|Q4

LP 3 - Entwurfsplanung

LP 4 - Genehmigungsplanung

LP 5 - Ausfuhrungsplanung

LP 6 - Vorbereiten der Vergabe (inkl.
VorabnmaBnahmen)

LP 7 - Mitwirken bei der Vergabe (inkl.
VorabmafBnahmen)*

LP 8 - Vorabmaf3inahmen

LP 8 - Ausflihrung Erweiterungsbau

LP 8 - Ausfuhrung Neubau Restaurant

LP 8 - Ausfihrung Sanierung Schule

LP 8 - Ausfuhrung Sanierung
Sporthalle/Theater

LP 8 - Ausfihrung Auf3enanlagen

Standzeit Mobilraumanlage

Hinweis:




	Termine

