
Projekt: BildungsCampus Neuenhof, Siegburg
Thema: Terminplan 
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2028

LP 8 - Ausführung Außenanlagen

LP 1/2 - 

Grundlagenermittlung/Vorplanung

LP 3 - Entwurfsplanung

LP 4 - Genehmigungsplanung

LP 5 - Ausführungsplanung 

LP 6 - Vorbereiten der Vergabe (inkl. 

Vorabnmaßnahmen)

LP 8 - Ausführung Sanierung 

Sporthalle/Theater

LP 8 - Ausführung Sanierung Schule

LP 8 - Ausführung Neubau 

Restaurant

2027

LP 7 - Mitwirken bei der Vergabe 

(inkl. Vorabmaßnahmen)*

LP 8 - Vorabmaßnahmen

LP 8 - Ausführung Erweiterungsbau
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Hinweis: 

Standzeit Mobilraumanlage

2023 2024
Leistungsphasen


