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ANFRAGE 

Gemeindevertretung 
 

Anfragen-Nr.: 
AF/0063/2016-2021 

 

Anfragenbearbeitung: 
Denise Engert 

Aktenzeichen: 
FD I/1 020/70-7 

Anfragedatum: 
11.05.2018 

Eingang am:  
11.05.2018 

 
 
 
Aktueller Sachstand "Einbau Aufzug Mehrzweckgebäude Schäfersberg" 
 
 
Anfragensteller: 
WGN-Fraktion  
 
 
Frage: 
 
Anlass der Anfrage: 
Per E-Mail wurden am 14.11.2017 der Gemeindevorstand und alle Fraktionen in der 
Gemeindevertretung über das Ergebnis der Nutzungsanalyse im Mehrzweckgebäude Am 
Schäfersberg durch den Vorstand des Schäfersbergteams informiert. 
In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 05.12.2017 wurde unter dem TOP 4 
„Entwurf der Haushaltssatzung 2018“ nachfolgender Beschluss einstimmig gefasst und in 
der Sitzung der Gemeindevertretung am 13.12.2017 bestätigt: 
 
„Die Gemeindevertretung möge beschließen: 
 
1. Der Gemeindevorstand wird gebeten, eine Kostenermittlung gemäß DIN 276 für den 
Einbau eines Personenaufzuges im KITA Gebäude Schäfersberg zu erstellen und der 
Gemeindevertretung vorzulegen. Der Aufzug soll in dem vorhandenen Aufzugschacht 
eingebaut werden. 
 
2. Der Gemeindevorstand wird beauftragt, in diesem Zusammenhang zu prüfen, ob und von 
welchen Stelen ggf. dafür Fördermittel beantragt werden können. 
 
3. In Zusammenhang mit den Nutzern soll geprüft werden, ob durch Fundraising Aktionen 
möglicherweise ebenfalls Mittel erlangt werden können.“  
 
 
Zurzeit werden die Budgetierung und die Anmeldung für HH-Mittel 2019 durchgeführt. 
In diesem Zusammenhang bittet die WGN um Beantwortung folgender Fragen: 
 
a) Wie ist der aktuelle Bearbeitungsstand zu den einzelnen Punkten des Antrags? 
 
b) Liegen mittlerweile belastbare Zahlen und Daten vor? 
 
c) Wann werden der Gemeindevertretung dieses Projekt betreffende weitere 
Entscheidungsvorlagen vorgelegt? 
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Antwort: 
 

a) Seitens der Verwaltung wurde das Architekturbüro Prager aus Königshofen mit der 
Erstellung einer Kostenschätzung beauftragt.  
 

b) Nein. Die Vorlage der Kostenschätzung durch das Büro ist für Juni, spätestens 
Anfang Juli terminiert. 

  
c) Im Anschluss erfolgt eine Information der Gremien 

 
 

 
Niedernhausen, den 24.05.2018  
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