Gemeindevorstandsvorlage

Vorlagen-Nr.: Vorlagenbearbeitung:

GV/0379/2021-2026 Joachim Reimann
Aktenzeichen: Federfiihrung: Datum:

Blrgermeister 20.10.2022

Unhaltbare Zustinde am Bahnhof Niedernhausen - Deutsche Bahn muss handeln

Beratungsfolge Behandlung
Gemeindevorstand nicht offentlich
Gemeindevertretung Offentlich

Beschlussvorschlaqg:

Der Gemeindevertretung wird empfohlen, wie folgt zu beschlie3en:

1. Die Deutsche Bahn wird aufgefordert, den barrierefreien Ausbau der Verkehrsstation
Niedernhausen ohne weitere Verzogerungen schnellstens zum Abschluss zu bringen.

2. Die Gemeindevertretung kritisiert die mangelhafte Kommunikation der Deutschen Bahn
mit der Offentlichkeit und der Gemeinde Niedernhausen bei dem Bauprojekt. Insbesondere
verurteilt die Gemeindevertretung scharf das erneut kommentarlos verstrichene seitens des
Konzerns selbst genannte Fertigstellungsdatum 30. September 2022. Bis einschlie3lich 19.
Oktober 2022 lagen der Gemeinde trotz Nachfragen bei Bauleitung und dem
Konzernbevollmachtigten keinerlei Informationen zum Sachstand und weiteren Vorgehen
VOr.

3. Der Gemeindevorstand wird gebeten, die Hessische Landesregierung sowie Vertreter der

Bundes- und Landesregierung tragenden Parteien auf die nicht weitergefiihrten Arbeiten mit
Bitte um Unterstitzung hinzuweisen.

Reimann
Blrgermeister

Finanzielle Auswirkung: keine

Teilhaushalt:
Sachkonto / I-Nr.:
Auftrags-Nr.:
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Sachverhalt:

Die Deutsche Bahn kommt mit der Sanierung der Niedernhausener Verkehrsstation nicht
voran. Zuletzt verstrich mit dem 30. September 2022 erneut ergebnis- und kommentarlos
eine seitens des Konzern selbst genannte Frist zur Fertigstellung des Projekts. Der Zustand
der Personenunterflihrung ist katastrophal. Immer wieder dringt Wasser in das Bauwerk ein.
Verunreinigungen sind an der Tagesordnung. Die Aufzige sind immer noch nicht in Betrieb.
Nur sehr selten sind Arbeiter vor Ort. Ein Baufortschritt ist nicht zu erkennen.

Am Morgen des 19.10.2022 ein erneuter Tiefpunkt im Bereich des Bahnsteigs 3+4. Alle
Fahrgaste nach Limburg und Wiesbaden mussten erneut mehrere Meter durch 10 cm tiefes
Wasser waten. Im Bereich der Pumpe am Aufzug Gleis 1 piepste es zu diesem Zeitpunkt seit
mindestens 2 Tagen ununterbrochen.

Unterdessen wurden zumindest die mangelhaft verbauten (und wieder umgekippten)
Kantsteine auf dem kleinen P+R-Parkplatz repariert.

Reimann
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Anlagen:
keine
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