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Sachstandsbericht VI zur Entwicklung der Windkraftanlagen in Niedernhausen (Stand:
24.09.24)

Beratungsfolge Behandlung
Gemeindevorstand nicht o6ffentlich
Sozial-, Umwelt- und Klimaausschuss offentlich

Beschlussvorschlag:

Dem Sozial-, Umwelt- und Klimaausschuss wird empfohlen, wie folgt zu beschlie3en:

Der Sachstandsbericht VI zur Entwicklung von Windkraftanlagen in Niedernhausen wird zur
Kenntnis genommen.

Dr. Beltz
Erster Beigeordneter

Finanzielle Auswirkung:

Teilhaushalt:
Sachkonto / I-Nr.:
Auftrags-Nr.:

Sachverhalt:

Gemal Beschluss der Gemeindevertretung vom 6. Dezember 2023 (GV/0641/2021-2026)
wird die Verwaltung zu jeder Sitzungsrunde im SUKA Uber den aktuellen Sachstand zur
Entwicklung von Windkraftanlagen im Kooperation mit den Stadten Eppstein und Idstein so-
wie ggfs. Hessen Forst berichten:

Es bestehen keine Anderungen gegeniiber dem Sachstandsbericht V. Zur Ubersicht
nachfolgend die dort wiedergegebene Zeitplanung:
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Vorlaufige Zeitplanung (aktualisiert — Stand: 16.07.24/24.09.24):

MaBnahme

Umsetzung
geplant:

Erarbeitung von Auswahlkriterien und deren Priorisierung (Bewer-
tungsmatrix) fur ein Interessenbekundungsverfahren und Beschluss-
fassung der Beteiligten hierzu

26. September -
Dezember 2024

Durchfuihrung eines Interessenbekundungsverfahrens und Auswahl
eines Projektentwicklungsunternehmens (zweistufiges Auswahlverfah-
ren analog zum Verfahren in Idstein: Vorauswahl aus den eingegan-
genen Interessenbekundungen anhand der Bewertungsmatrix durch
ein Auswahlgremium, das sich aus den Projektbeteiligten zusammen-
setzt, Vorstellungstermine der vorausgewahlten Unternehmen und
Endauswahl als Beschlussempfehlung fir die Projektbeteiligten); Be-
schlussfassung durch die kommunalen Gremien und Hessen Forst

Januar— Mai 2025

Klarung weiterer Details zur Kooperation zwischen den Projektbe-
teiligten und dem Projektentwicklungsunternehmen (Kostenaufteilung,
Rechtsform der Kooperation, Betriebsform des Windparks, Blirgerbe-
teiligung, Bestimmung der Projektanteile der Beteiligten etc.), Vorbe-

ca. 2 - 3 Jahre

reitung des Genehmigungsverfahrens (incl. Erstellung der notwendi-
gen Gutachten), Genehmigung; Beschlussfassung hierzu durch die

kommunalen Gremien und Hessen Forst

Nach Genehmigungsbescheid: Bauzeit bis zur Inbetriebnahme ca. 1 Jahr

Der aktuelle Stand lautet:

1 Beauftragung von Beratungs- und
Unterstutzungsleistungen

Es liegen entsprechende Beschlisse aus allen
drei Kommunen (ldstein vom 04.07.24) vor.
Die Beauftragung von endura kommunal
erfolgte am 9. Juli 2024.

- erledigt -

Markterkundungsverfahren

- erledigt -

Vergabeverfahren (Interessenbekun-
dungsverfahren und Auswabhl eines
Projektentwicklers)

Die Vergabegruppe wird erstmalig_am Don-
nerstag, 26. September, tagen (beschluss-
gemal nicht 6ffentlich), um einen Kriterien-
katalog mit Gewichtung zu erarbeiten, der
dann durch die Gemeindevertretung bzw. die
Stadtverordnetenversammlungen zu
beschlieRen sein wird.

4 Umfassender Bericht zu Mdglichkei-
ten, Grenzen und Risiken der

- Ausgestaltung der Gesellschaftsstruktur,
- Beteiligung der Birgerinnen und Blrger,
- Einbindung der Stadte Idstein und
Eppstein (sowie HessenForst) sowie

- Darstellung der finanziellen und steuerli-
chen Auswirkungen

erfolgt nach Schritt 3

5 |Sicherstellung eines mafRgeblichen
Einflusses der Gemeinde

Wird fortlaufend im Prozess bertcksichtigt

6 Regelmaliger Bericht zu den SUKA-

Erfolgt fortlaufend (aktuell: Sachstandsbericht
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Sitzungen V vom 16.07.24)

7  |Abstimmung mit den Stadten Idstein Erstmalig am 29. Januar 2024; erfolgt dann
und Eppstein (und Hessen Forst, so- |fortlaufend bei allen Projektschritten; eine se-
weit betroffen) parate Abstimmung mit HessenForst erfolgte
am 22. Marz 2024

8 Vorschlag zur Strukturierung des Aus- | Dieser ist mit der Vorlage GV/0746/2021-2026

wahlprozesses und Einbindung der erfolgt und entspricht dem Vorgehen von 1d-
Gremien stein/Hunstetten gemal Angebot endura
kommunal.
- erledigt -
Grein

Fachbereichsleitung lll
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