

Dezernat III
1409/VIII

Gremium: Bau- und Sanierungsausschuss öffentlich
Sitzung am: 16.05.2022

**Ufermauer Mühlengraben;
Sachstand**

Sachverhalt:

Auf die Ausführungen der letzten Vorlagen zu der Sanierung der Ufermauer Mühlengraben wird Bezug genommen.

Im Rahmen des Planungsfortschritts hat sich durch die Durchführung von Suchgräben sowie die Bearbeitung der Statischen Berechnungen der neuen Mauer gezeigt, dass in Teilbereichen bei der Erstellung der neuen Mauer zusätzliche Maßnahmen erforderlich werden, um die Standsicherheit der benachbarten Gebäude während der Bauausführung zu gewährleisten. Die Gebäude müssen während der Arbeiten mit einer Unterfangung gesichert werden. Nach Herstellung der Unterfangung kann dann die eigentliche Baugrube für den Neubau der Mauer am Gewässer ausgehoben werden. Die Verwaltung steht hierzu derzeit in weitergehenden Abstimmungen. Parallel hierzu führt die Verwaltung Abstimmungsgespräche mit der Kreishandwerkerschaft in Bezug auf die Baustellenlogistik der anstehenden Baumaßnahme an der Alleestraße/ Wilhelmstraße.

Geplanter Baubeginn der Maßnahme ist weiterhin Sommer dieses Jahres, wissend der Problematik der vorhandenen Kapazitäten in Baubranche.

Dem Bau- und Sanierungsausschuss zur Kenntnisnahme.

Siegburg, 10.5.2022