

Amt für Mobilität und Infrastruktur  
0526/IX

**Gremium:** Mobilitätsausschuss  
**Sitzung am:** 17.06.2026

öffentlich

### **Querungen Wolsdorfer Straße; Sachstand**

#### **Sachverhalt:**

Auf die Vorlage TOP 8.1 des Mobilitätsausschusses vom 04.02.2026 wird verwiesen.

Das Vergabeverfahren der Bauleistungen wurde nach den neuen Vergaberichtlinien im Januar 2026 angestoßen. Aufgrund von Budgetüberschreitungen nach dem Submissionsergebnis wurden Nachverhandlungen zwischen der Verwaltung und dem Bieter durchgeführt, um einen etwaig notwendigen Abbruch und Neubeginn des Verfahrens zu vermeiden.

Im Ergebnis der Verhandlung kann das im Haushalt vorgesehene Budget eingehalten werden. Die Maßnahme muss jedoch zeitlich mit dem Ablauf größerer Straßenbaumaßnahmen koordiniert werden. Die Umsetzung ist jetzt für Anfang drittes Quartal 2026 eingeplant.

Die Maßnahme soll weiterhin aus den investiven Mitteln bei I064.014 Verkehrseinrichtungen finanziert werden, die aufgrund des bereits begonnenen Projekts durch Restmittelübertragung auch im Jahr 2026 noch zur Verfügung stehen.

#### **Zur Sitzung des Mobilitätsausschusses.**

Siegburg, 28.05.2026